

Obec Únanov

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Únanov konané dne 6.8.2020

1. Zahájení

Usnesení:

- zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce:

- 1) Zahájení
- 2) Zpráva o činnosti rady obce
- 3) Rozpočtové opatření č. 6/2020
- 4) Prodloužení termínu předání FitParku Únanov
- 5) Skládka S-NO s odděleným sektorem S-003 Únanov – Překládací stanice
- 6) Prodej pozemků p.č. 5971/36 a p.č. 5971/37 v k.ú. Únanov
- 7) Diskuse
- 8) Závěr

Usnesení:

- zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Kamilu Pikartovou a pana Tomáše Wieznera.

2. Zpráva o činnosti rady obce

Usnesení:

- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce č. 8/2020 ze dne 27.7.2020.

3. Rozpočtové opatření č. 6/2020

Usnesení:

- zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2020.

4. Prodloužení termínu předání FitParku Únanov

Usnesení:

- zastupitelstvo obce schvaluje vystoupení Ing. Milana Herziga na zasedání zastupitelstva obce Únanov.
- zastupitelstvo obce neschvaluje návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Sportovní podlahy Zlín, s.r.o. ze dne 25.6.2020 na prodloužení termínu předání stavby FitParku Únanov.
- zastupitelstvo obce pověřuje radu obce vyjednáváním a následným schválením nového návrhu Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Sportovní podlahy Zlín, s.r.o. na prodloužení termínu předání stavby FitParku Únanov ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést (dokončit a předat objednateli) do 17. 8. 2020 s vědomím, že pokud nebude dílo řádně provedeno do 17. 8. 2020, bude dle bodu XVI. odst. 1 smlouvy o dílo platit zhotovitel od data 1. 7. 2020 až do řádného dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý i započtený den prodlení. Toto ujednání o úhradě smluvní pokuty od 1. 7. 2020 do řádného dokončení a předání díla je z důvodů, že dílo mělo být řádně dokončeno a předáno objednateli v termínu do 31. 5. 2020 a následně změněno Dodatkem č. 1 do 30. 6. 2020, přičemž ani v následujícím termínu řádného dokončení a předání díla nebylo dílo dokončeno a předáno objednateli. Z tohoto důvodu souhlasí objednatel s tím, že dílo bude řádně dokončeno a předáno nejpozději do 17. 8. 2020 s tím, že pokud tento nový termín na řádné dokončení a předání díla nebude ze strany zhotovitele splněn, vzniká zhotoviteli povinnost zaplatit smluvní pokutu již od 1. 7. 2020.

2. Zhotovitel se zavazuje ponechat bezplatně objednateli oplocení areálu FitParku až do vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu díla.

5. Skládka S-NO s odděleným sektorem S-003 Únanov – Překládací stanice

Usnesení:

- zastupitelstvo obce jakožto orgán Obce Únanov souhlasí s návrhem technického řešení stavby Skládka S-NO s odděleným sektorem S-003 Únanov – Překládací stanice a vydáním stavebního povolení.

6. Prodej pozemků p.č. 5971/36 a p.č. 5971/37 v k.ú. Únanov

Usnesení:

- zastupitelstvo obce schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5971/36 - orná půda v k.ú. Únanov o výměře 18 m², oddělený Geometrický plánem č. 939-132/2020 ze dne 29.5.2020 z pozemku p.č. 5971/28 v k.ú. Únanov, za cenu 8 139,- Kč a úplatný převod pozemku p.č. 5971/37 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Únanov o výměře 13 m², oddělený Geometrickým plánem č. 939-132/2020 ze dne 29.5.2020 z pozemku p.č. 5971/29 v k.ú. Únanov, za cenu 5 878,- Kč kupujícímu
XX.

7. Diskuse

8. Závěr



.....
Mgr. Jindřich Bulín
starosta obce

.....
Ludmila Pilařová
místostarostka obce